

争议案例分享 (198) — 计日工确定单价的争议

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2024年10月16日 07:40 广东



计日工确定单价的争议

某机电安装工程，资金来源为企业资金，发包人采用邀请招标方式，确定由某建设公司负责承建。2023年5月签订的施工合同显示，工程合同价格形式为单价合同，采用定额计价方式。合同履行时发生计价争议。

一、争议事项

本工程现场发生计日工，但合同未约定计日工如何计价，发承包双方就计日工单价的确定产生争议。

二、双方观点

发包人认为，合同约定本工程执行《广东省通用安装工程综合定额2018》及相关文件，计日工单价应按劳务人工（330元/工日）计取。

承包人认为，计日工单价应为工人实际工资，考虑食宿、调遣费、劳动防护、管理费、利润、规费等费用，不参与取费、下浮，仅计算税金，计日工单价应为500元/工日。

三、我站观点

合同未约定计日工单价，属于合同未约定事项，因事关双方权益，计日工单价由发承包双方遵循合同缔约时的真实意思协商确定。

（本案例信息来源于粤标定复函〔2024〕27号文。如有不同观点，欢迎留言分享。）



长按微信二维码
关注我们获取更多信息

官网：www.gdcost.com

投稿及联系方式：020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

争议案例 496

争议案例 · 目录

上一篇 · 争议案例分享（197）一型钢安装前集中刷油能否调整人工费的争议

阅读 962

写留言